

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 924115191

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Nižná Jedľová
Sídlo: Nižná Jedľová 38, 089 01 Nižná Jedľová
Zastúpený: Alena Džupinová – starostka obce
IČO: 00330795
DIČ: 2020808823
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK70 1111 0000 0013 8971 9017
Tel.: 0948 304 003
Fax:
E-mail: obecnijedlova@gmail.com

Zhotoviteľ: M – SILNICE a.s.
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice, ČR
Zastúpený: Ing. Václav Kučera – predseda predstavenstva a.s.
 Ing. Zdeněk Babka – podpredseda predstavenstva a.s.
Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby:
 Tomáš Sládek – koordinátor stavby
Zastúpený pri záležitostiach právnych a ekonomických súvisiacich s touto zmluvou:
 Ing. Milan Čuraj, PhD. – splnomocnená osoba
Zastúpený výkonom stavbyvedúceho na stavbe (osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky):
 Ing. František Kočíš - stavbyvedúci
IČO: 4219 6868
IČ DPH / DIČ: SK4020139981
Bankové spojenie: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 4423772 / 0800
Tel.: +421 41 5652 292
Fax: +421 41 5652 292
E-mail: info@msilnice.sk
Zapísaný: v obchodnom registri vedenom Krajským súdom
 v Hradci Králové v oddieli B, vložka 430

Preambula

Zmluvné strany po vzájomnej dohode upravujú Zmluvu o dielo č. 924115191 uzatvorenú dňa 02.11.2015, ktorá bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto Dodatkom č. 1 (ďalej ako „dodatok“). V dôsledku zmien množstiev na štyroch stavebných objektoch sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom znení dodatku :

2. Predmet Dodatku č. 1

2.1. V prílohe Ocenený výkaz výmer zmluvy o dielo č. 924115191 sa vypúšťa znenie:

- SO 01 Časť – Hlavná poľná cesta HPC12 - cena bez DPH 124 653,00 EUR
DPH 20% 24 930,60 EUR
Cena s DPH 149 583,60 EUR
- SO 01-ZP 15 Záchytná priekopa ZP15 - cena bez DPH 36 134,87 EUR
DPH 20% 7 226,97 EUR
cena s DPH 43 361,84 EUR
- SO 01-ZP 31 Záchytná priekopa ZP31 - cena bez DPH 14 257,48 EUR
DPH 20% 2 851,50 EUR
cena s DPH 17 108,98 EUR
- SO 01-ZP 32 Záchytná priekopa ZP32 - cena bez DPH 10 074,28 EUR
DPH 20% 2 014,86 EUR
cena s DPH 12 089,14 EUR

a nahradzuje sa znením:

- SO 01 Časť – Hlavná poľná cesta HPC12 - cena bez DPH 127 152,00 EUR
DPH 20% 25 430,40 EUR
Cena s DPH 152 582,40 EUR
- SO 01-ZP 15 Záchytná priekopa ZP15 - cena bez DPH 35 301,87 EUR
DPH 20% 7 060,37 EUR
cena s DPH 42 362,24 EUR
- SO 01-ZP 31 Záchytná priekopa ZP31 - cena bez DPH 13 007,98 EUR
DPH 20% 2 601,60 EUR
cena s DPH 15 609,58 EUR
- SO 01-ZP 32 Záchytná priekopa ZP32 - cena bez DPH 9 657,78 EUR
DPH 20% 1 931,56 EUR
cena s DPH 11 589,34 EUR

Celková cena diela a jednotlivé jednotkové ceny sa nemenia.

3. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a bude účinný schválením Žiadosti o významnejšiu zmenu projektu "Realizácia projektu spoločných opatrení v obci Nižná Jedľová" zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava.
- 3.2 Nedeľiteľnou súčasťou tohto dodatku príloha:
- príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer prác po zmene

- 3.3 Zmluvné strany potvrdzujú, že dodatok vrátane platnej prílohy je zrozumiteľný, nebol uzavretý v tlesni, že si ho pred podpisom prečítali a porozumeli jeho obsahu, na dôkaz čoho dodatok vlastnoručne podpísali.
- 3.4 Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Nižná Jedľová, dňa

V Hradci Králové, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Alena Džupinová – starostka obce

.....
**Ing. Václav Kučera
predseda predstavenstva a.s.**

.....
**Ing. Zdeněk Babka
podpredseda predstavenstva
a.s.**